

21/2019 D

Dátum uzavretia:	16.04.2019
Dátum zverejnenia:	17.04.2019
Dátum účinnosti:	18.04.2019

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Litava
Sídlo organizácie:	Litava 5 962 44 Litava
Štatutárny orgán:	Ľubica Tuhárska, starosta obce
IČO:	00320102
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK2002000000000006229412
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ľubica Tuhárska, starostka obce
b) technických:	Ľubica Tuhárska, starostka obce

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov	D.M.V. s.r.o.
Sídlo:	Prše 727, 992 01 Modrý Kameň
Štatutárny orgán:	Ing. Viktor Hudec , konateľ spoločnosti Dalibor Vaník , konateľ spoločnosti
Zapísaná v:	OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl.č.: 23197/S
IČO:	46 881140
DIČ:	20 236 30 576
IČ DPH:	SK 20 236 30 576
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s
Číslo účtu:	SK2875000000004017614218
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Dalibor Vaník , konateľ spoločnosti
b) technických:	Dalibor Vaník , konateľ spoločnosti
Číslo telefónu:	+421 903 552 531
Číslo faxu:	-
Email:	vanik@d-m-v.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1. Na základe výsledku verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo s predmetom zmluvy „Rekonštrukcia materskej školy – úspora energie a využitie OZE v obci Litava“.
- 2.2. V Dodatku spomínané zmeny sa nepovažujú za porušenie povinností zhotoviteľa podľa Zmluvy.
- 2.3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a zmluvné strany sa dohodli na zmenách uvedených v čl. 3 tohto Dodatku.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 18 ZVO (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

pôvodne v zmluve:

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 3 – Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela

- A) Časový plán výstavby

Časový plán výstavby spolu s hierarchickou schémou rozdelenia prác (work breakdown structure) tvorí prílohu tohto projektového plánu realizácie predmetu zákazky.

Začiatok prác: 1.3.2018

Predpokladané ukončenie prác: 31.8.2018

Celková doba realizácie prác je 126 pracovných dní. Povolená pracovná doba v pracovných dňoch je od 8:00 do 18:00. Počas sviatkov, dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja je práca na stavenisku zakázaná.

Počas celého priebehu realizácie prác budú vykonávané pridružené stavebné činnosti a opatrenia súvisiace s realizáciou diela a špecifik prostredia. Zároveň bude kontinuálne prebiehať čistenie staveniska aj príľahlých plôch a komunikácií z dôvodu eliminácie zvýšenej prašnosti a možnosti úrazu osôb, ako aj ostatné opatrenia na ochranu životného prostredia a majetku dotknutých obyvateľov.

sa mení na nasledovné:

**Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

13.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 3 – Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela

B) Časový plán výstavby

Časový plán výstavby spolu s hierarchickou schémou rozdelenia prác (work breakdown structure) tvorí prílohu tohto projektového plánu realizácie predmetu zákazky.

Začiatok prác: 2.1.2019

Predpokladané ukončenie prác: 2.7.2019

Celková doba realizácie prác je 126 pracovných dní. Povolená pracovná doba v pracovných dňoch je od 8:00 do 18:0. Počas sviatkov, dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja je práca na stavenisku zakázaná.

Počas celého priebehu realizácie prác budú vykonávané pridružené stavebné činnosti a opatrenia súvisiace s realizáciou diela a špecifik prostredia. Zároveň bude kontinuálne prebiehať čistenie staveniska aj príľahlých plôch a komunikácií z dôvodu eliminácie zvýšenej prašnosti a možnosti úrazu osôb, ako aj ostatné opatrenia na ochranu životného prostredia a majetku dotknutých obyvateľov.

**Článok IV.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

4. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
- 4.3. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.
- 4.4. Dodatok je vyhotovený a podpísaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej a vážnej vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, a že im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Litave, dňa 16. 4. 2019



Objednávateľ

V Litave, dňa 16. 4. 2019



Zhotoviteľ




SLATINKA 176, 991 03 PÖTOR
IČO: 46881140 DIČ: 2023630576

