

## II. Predmet dodatku č.1 diela „Kanalizácia a ČOV“

### 2.1

Zmena identifikačných údajov zhotoviteľa. Zmena sa týka sídla spoločnosti.

Pôvodné identifikačné údaje zhotoviteľa:  
Sídlo: Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Nové identifikačné údaje zhotoviteľa:  
Sídlo: Kremnička 6967/73, 974 05 Banská Bystrica

Ostatné identifikačné údaje zhotoviteľa – názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ pre DPH,  
bankové spojenie, číslo účtu – zostávajú nezmenené.

### 2.2

Predmetom dodatku č.1 je tiež predĺženie termínu plnenia diela a platnosti zmluvy o dielo č. 02/2009.

Zmluvné strany sa dohodli, že dielo pod názvom „**Kanalizácia a ČOV**“ vzhľadom na neposkytnuté finančné prostriedky na realizáciu diela, bude termín dokončenia realizácie diela stanovený v tom roku, v ktorom budú poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu SR objednávateľovi potrebné na realizáciu daného diela. Presný termín začatia a ukončenia realizácie diela ako aj výška poskytnutých finančných prostriedkov od objednávateľa pre uskutočnenie daného diela bude stanovený len na základe písomného dodatku po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. V prípade neposkytnutia finančných prostriedkov na dokončenie realizovaného diela pod názvom „**Kanalizácia a ČOV**“, alebo ak bude poskytnutá len časť finančných prostriedkov zo strany objednávateľa, by sa platnosť zmluvy o dielo č. 02/2009 automaticky predĺžila do roku, kedy budú poskytnuté finančné prostriedky na dokončenie celého diela podľa čl. V. zmluvy o dielo č. 02/2009 a následných dodatkov.

### 2.3

Ostatné náležitosti zmluvy o dielo č. 02/2009 zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Litave, dňa: 22.11.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: